

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УЖ Коммунальщик»

Казнин С.В.

План-график производства работ

Пр. Дзержинского д.52

2016 год

№	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Установка освещения под козырьками	Булыгин А.К.	1-2 квартал	
2	Замена лежака отопления (частично)	Булыгин А.К.	2-3 квартал	
3	Замена стояка п/сушит. кв. 38, 42, 46, 50	Булыгин А.К.	2 квартал	

Инженер



Смирнова Е.А.

согласовано

ль 4С



Смирнова С.В.