

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УК «Коммунальщик»

Казнин С.В.

План-график производства работ

Ул. Горького д.37

2016 год

№	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Замена лежача отопления на чердаке	Булыгин А.К.	2-3 квартал	
2	Замена запорной арматуры на системе отопления (чердак)	Булыгин А.К.	2-3 квартал	
3	Изоляция розлива отопления (чердак)	Булыгин А.К.	3-4 квартал	
4	Ремонт отмостки по периметру дома	Булыгин А.К.	3 квартал	

Инженер

Смирнова Е.А.

Согласно Т.узуева к № г. 37 кв/б.

16.03.16