

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УЖ-Коммунальщик»

Казнин С.В.

План-график производства работ

Ул. Горького д.38

2016 год

№	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Замена лежака отопления (подвал)	Булыгин А.К.	2-3 квартал	
2	Изоляция лежака отопления (подвал)	Булыгин А.К.	3-4 квартал	
3	Установка светильников под козырьками	Булыгин А.К.	1-2 квартал	

Инженер

Смирнова Е.А.

4. Ремонт поврежденных окон

5. Ремонт кровли входа в подвал (заменить шпатель на оцинкованный
железо)

6. Уборка мусора в подвале.

Составлено:

Антонова Г.А. № 22 Ст.