

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УК «Коммунальщик»

_____ Казнин С.В.

План-график производства работ

Ул. Коммунистическая д. 15

2016 год

| № | Наименование работ | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Частичный ремонт отмостки по периметру дома | Булыгин А.К. | 2-3 квартал | |
| 2 | Герметизация отмостки 3 подъезд (схода в подвал) | Булыгин А.К. | 2-3 квартал | |
| 3 | Ремонт козырька 2 подъезда (оштукатурить, покрыть наплаваемым материалом) | Булыгин А.К. | 2-3 квартал | |

Инженер



Смирнова Е.А.

Согласовано:  А.К. Булыгин
кв. 57 23.03.16г.