

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УЖ-Коммунальщик»

Казнин С.В.

План-график производства работ

Ул. Пирогова д.7

2016 год

№	Наименование работ	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Замена лежака канализации	Булыгин А.К.	2-3 квартал	
2	Изоляция розлива отопления в подвале	Булыгин А.К.	3 квартал	
3	Изготовление и установка металлических дверей на подвал 1,2,3 подъездов	Булыгин А.К.	2-3 квартал	

4 Замена аппаратов защиты от скачков напряжения

Смирнов

Инженер

Е.А.Смирнова

Сотмалова: *Сотмалова* *Т.А.Сотмалова кв. 33*
Смирнова О.А. кв. 3